

Plan de Acción para el Fortalecimiento de la Red BVS AL&C 2020

Monitorear los resultados alcanzados por la
red en el II trimestre (junio-agosto)

4ª Reunión

15 de septiembre de 2020

Objetivo

- Monitorear los resultados alcanzados por la red en el II trimestre (junio-agosto)
- Identificar los puntos de atención y necesidades de la Red
- Hacer el seguimiento de las actividades con la Red



Recordando la
metodología de
trabajo...

Metodología para seguimiento del Plan de Acción 2020

Definición de actividades que serán realizadas en 2020 con objetivos, resultados esperados y metas.

Las actividades del plan de acción están organizadas por trimestre:

marzo – mayo
I trimestre

junio – agosto
II trimestre

septiembre – noviembre
III trimestre



Calendario de Reuniones para seguimiento del Plan de Acción 2020

- 1ª reunión - 14/feb - presentar el resultado de la encuesta y definir el plan de acción conjunto
- 2ª reunión - 05/mar - presentar las metas para el primer trimestre (marzo-mayo)
- 3ª reunión - 26/may - monitorear los resultados alcanzados por la red en el primer trimestre
- 4ª reunión - 15/sept - monitorear los resultados alcanzados por la red en el segundo trimestre
- 5ª reunión - 25/nov - monitorear los resultados alcanzados por la red en el tercer trimestre
- 6ª reunión - 10/dic - compartir los resultados y evaluar las actividades realizadas en 2020



Resultado de las reuniones
puntuales

Junio y Julio a las 15 horas de Brasil – España las 10 horas de Brasil

23/06 - Lun Argentina ✓ ok	02/06 - Mar Bolivia ✓ ok	04/06 - Jue Chile Não realizada	05/06 - Vie Colombia ✓ ok	08/06 - Lun Costa Rica ✓ ok
09/06 - Mar Cuba Não realizada	12/06 – Vie Ecuador ✓ ok	24/06 - Lun El Salvador ✓ ok	16/06 – Mar Guatemala ✓ ok	17/06 – Mie España ✓ ok
18/06 – Jue Honduras ✓ ok	19/06 – Vie México ✓ ok	14/07 - Lun Nicaragua ✓ ok	23/06 – Mar Panamá Não realizada	25/06 – Jue Paraguay ✓ ok
07/07 – Vie Perú ✓ ok	29/06 – Lun Puerto Rico Não realizada	30/06 – Mar República Dominicana Não realizada	02/07 – Jue Venezuela ✓ ok	03/07 – Vie Uruguay ✓ ok

Resultado de las reuniones puntuales

- 20 países del Plan de Acción
- 15 reuniones puntuales realizadas en junio y julio
- 5 países no contestaron a las reuniones puntuales (Chile, Cuba, Panama, Puerto Rico y Republica Dominicana)



4ª reunión 15 Septiembre

Monitorear los resultados alcanzados
por la red en el
segundo trimestre (junio-agosto)

[Plan de Acción - 2020](#)

Muchas Gracias

Verônica Abdala, Joanita Barros y Juliana Sousa
BIREME/OPS/OMS

OPAS



Organização
Pan-Americana
da Saúde



Organização
Mundial da Saúde
ESCRITÓRIO REGIONAL PARA AS
Américas

BIREME

Centro Latino-Americano e do Caribe
de Informação em Ciências da Saúde

Dudas o solicitudes de apoyo para ejecución de las actividades contactar: bir.modelo.bvs@paho.org

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
Américas

BIREME
Centro Latinoamericano y del Caribe
de Información en Ciencias de la Salud