

Plan de Acción para el Fortalecimiento de la Red BVS AL&C 2020

Metas para el primer trimestre (marzo-mayo)
2ª Reunión

05 marzo 2020

Objetivo

- Revisar las metas de cada país en el plan de acción 2020 para el fortalecimiento de la Red BVS en AL&C
- Identificar los puntos de atención y necesidades de la Red
- Hacer el seguimiento de la Red BVS

Metodología para seguimiento del Plan de Acción 2020

Definición de actividades que serán realizadas a cada tres meses con objetivos, resultados esperados y metas

Las actividades del plan de acción están organizadas por trimestre:

- marzo – mayo
- junio – agosto
- septiembre – noviembre

Calendario de Reuniones para seguimiento del plan de acción 2020:

- 1ª reunión - 14/fev - presentar el resultado de la encuesta y definir el plan de acción conjunto
- 2ª reunión - 05/mar - presentar las metas para el primer trimestre (marzo-mayo)
- 3ª reunión - 26/may - monitorear los resultados alcanzados por la red en el primer trimestre
- 4ª reunión - 27/ago - monitorear los resultados alcanzados por la red en el segundo trimestre
- 5ª reunión - 25/nov - monitorear los resultados alcanzados por la red en el tercer trimestre
- 6ª reunión - 10/dic - compartir los resultados y evaluar las actividades realizadas en 2020

Dudas o solicitudes de apoyo para ejecución de las actividades: bir.modelo.bvs@paho.org

1ª reunión - 14/fev

Presentar el resultado de la encuesta y definir el plan de acción 2020

Participantes:

Flavio Hazrum - AR

Rosana Nowicki - AR - BVS Enfermería

Juana Mendoza - BO

Marilin Sanchez - BO

Cecilia Suarez - BO - BVS Enfermería

Ana Lorena - CO

Nadia Rodriguez - SV - INS

Luz Ávila - EC

Cristina Bojo - ES

Martha García - HN - CIDBIMENA

Denia Ramos - PA

Maria Antonia Mendoza - PY

Fernando Ardito - PE

Ofelia Mamani - PE - INS

Carmen-Santos-Corrada - PR

Gabriela González - UY - BVS SMU

Mercedes Achard - UY - Oncología

Maria Estrada - VE

Nisbeth Jimenez - VE - Facultad de Farmacia

Edda de Leon – não identificado

Mauricio Duran – não identificado

Jalpiste – não identificado

1ª reunión - 14/fev

Presentar el resultado de la encuesta y definir el plan de acción 2020

Recomendación:

Indicar las actividades a realizar por trimestre por cada Instancia BVS de acuerdo a las macroactividades a seguir en el [Plan de Acción - 2020](#):

Macroactividades:

- 1 – Reactivación/Gestión de la Red BVS
- 2 – Actualización y Ampliación del Control Bibliográfico
- 3 – Desarrollo/Actualización del Portal de la BVS
- 4 – Gobernanza de la BVS
- 5 – Usuarios de la BVS

2ª reunión - 05 marzo

Presentar las metas para el primer trimestre (mar-mayo)

13 Coordinadores de BVS llenaran el [Plan de Acción - 2020](#):

Argentina

Bolivia

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

España

Honduras

Paraguay

Peru MINSA

Peru INS

Venezuela

Uruguay

Muchas Gracias

Verônica Abdala, Joanita Barros y Juliana Sousa
BIREME/OPS/OMS

Dudas o solicitudes de apoyo para ejecución de las actividades: bir.modelo.bvs@paho.org